別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
宮崎県	西米良村	西米良村全域	板谷(板谷上)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	板谷(板谷下)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	板谷(八重)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	村所(村所東)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	村所(村所西)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	村所(縄瀬)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	竹原(竹原上)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	竹原(竹原下)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	上米良(上米良上)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	上米良(上米良下)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	横野										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	越野尾										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	小川(古屋敷)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	小川(沢水)										①																										
宮崎県	西米良村	西米良村全域	小川(下原)										①																										

人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。