

## 入札及び契約の方法

### (指名競争入札)

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
1	横野古川線道路維持工事	横野	2ヶ月	道路維持	排水溝設置 L=6.0m	第1四半期	
2	(明許繰越) 狭上線舗装工事	村所	2ヶ月	道路維持	舗装工事 A=400.0m <sup>2</sup>	第1四半期	
3	山村トレーニングセンタートイレ改修工事	村所	2ヶ月	管工事	トイレ改修工事	第1四半期	
4	八重活性化センター塗装改修工事	板谷	3ヶ月	塗装工事	塗装改修工事	第1四半期	
5	米良・椎葉線舗装補修工事	竹原	3ヶ月	道路維持	舗装工事	第1四半期	
6	第269号 横谷線災害復旧工事	板谷	4ヶ月	道路災害	大型ブロック A=20.0m <sup>2</sup>	第1四半期	
7	第270号 山中線災害復旧工事	村所	4ヶ月	道路災害	大型ブロック A=60.0m <sup>2</sup>	第1四半期	
8	林道上米良・大平線災害復旧工事(台風17号2号箇所)	板谷	4ヶ月	道路災害	二段式擁壁工	第1四半期	
9	林道上米良・大平線災害復旧工事(台風17号3号箇所)	板谷	4ヶ月	道路災害	法面工	第1四半期	
10	林道上米良・大平線災害復旧工事(台風17号4号箇所)	板谷	4ヶ月	道路災害	二段式擁壁工	第1四半期	

## 入札及び契約の方法

(指名競争入札)

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
11	林道上米良・大平線法面保護工事	板谷	5ヶ月	法面改良工事	法面吹付工事	第1四半期	
12	林道長谷・児原線法面保護工事	越野尾	5ヶ月	法面改良工事	法面吹付工事	第1四半期	
13	林道竹元谷線災害復旧工事(台風17号3号箇所)	板谷	12ヶ月	道路災害	二段式擁壁工・ML擁壁	第1四半期	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

## 入札及び契約の方法

### (指名競争入札)

番号	工 事 名 称	工事場所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1	横野線舗装補修工事	横野	3ヶ月	道路維持	舗装補修	第2四半期	
2	山中線舗装補修工事	村所	3ヶ月	道路維持	舗装補修	第2四半期	
3	電源立地地域対策交付金事業 村道下鶴線道路防災工事	越野尾	3ヶ月	道路改良	落石防止網工	第2四半期	
4	村道橋梁鉦山谷橋塗装塗替工事	村所	3ヶ月	塗装工事	塗装塗替工	第2四半期	
5	村道橋梁楨野下橋塗装塗替工事	小川	3ヶ月	塗装工事	塗装塗替工	第2四半期	
6	村道橋梁八重橋塗装塗替工事	板谷	3ヶ月	塗装工事	塗装塗替工	第2四半期	
7	村道橋梁鮎川原橋塗装塗替工事	小川	3ヶ月	塗装工事	塗装塗替工	第2四半期	
8	双子キャンプ場管理棟・民話館解体工事	村所	3ヶ月	解体工事	木造2階建て集会所228.0㎡+木造 平屋集会所69.24㎡解体工事	第2四半期	
9	林道天包山線舗装補修工事	竹原	3ヶ月	道路維持	舗装工事	第2四半期	
10	林道横野・河口線災害復旧工事(台風24号2号 箇所)	横野	4ヶ月	道路災害	法面工	第2四半期	

## 入札及び契約の方法

(指名競争入札)

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
11	かりこぼうず大橋塗装工事	村所	5ヶ月	塗装工事	塗装工事	第2四半期	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

## 入札及び契約の方法

(指名競争入札)

番号	工 事 名 称	工事場所	期 間 (月)	工 事 種 別	工 事 概 要	発注予定時期 (四半期)	備 考
1	双子キャンプ場井戸掘削工事	村所	3ヶ月	土木工事一式	井戸掘削工事	第3四半期	
2	第244号 村道木之口線道路災害	板谷	4ヶ月	道路災害	法面吹付工	第3四半期	
3	第245号 村道木之口線道路災害	板谷	4ヶ月	道路災害	補強土壁工	第3四半期	
4	双子キャンプ場敷地造成工事	村所	6ヶ月	土木工事一式	キャンプ場内敷地造成	第3四半期	
5							
6							
7							
8							
9							
10							

## 入札及び契約の方法

(指名競争入札)

番号	工事名称	工事場所	期間 (月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)	備考
1	狭上線道路維持工事	村所	3ヶ月	道路維持	舗装補修	第4四半期	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							